

Въезд в Кыргызстан

Что реализовано и что ещё предстоит

20–30% выполнено / 70–80% осталось

Оценка инженерного объёма для въездного бота и CRM. Это экспертный диапазон, а не измеренный процент требований и не готовность к запуску.

Что уже есть в коде

Подготовлен корпус знаний: 208 черновых единиц, строгая проверка и импорт, версии, индекс стран и условия. Есть локальные калькуляторы дней и сроков; сохраняются история поездок, календари и результаты расчётов. Единый отчёт квалификации формирует вопросы RU/EN, кандидатов правил и причины проверки менеджером.

Новый этап E5-03E: анкета сохраняется

Частичная анкета и отчёт записываются одной транзакцией. Можно продолжить с последней версии после перезапуска и прочитать предыдущие. Смена паспорта, цели или удаление ответа создаёт новый отчёт. Одновременная правка обнаруживается как конфликт; повторный запрос не создаёт дубликат. Результат воспроизводится по закреплённым источникам.

Где это сейчас доступно

Реализован локальный программный интерфейс с прежним доступом администратора и одна новая таблица `entry_qualifications`. Клиентский чат и интерфейс менеджера к нему ещё не подключены. Сохранённый `manager_review` означает рекомендацию проверки, а не состоявшуюся передачу человеку.

Статус данных

В исходном черновом наборе: 0 confirmed, 183 needs_verification, 22 decision_pending, 3 blocked; у 82 единиц нет значения. Сохранение и тесты кода не подтверждают юридическую точность правил. Клиентские решения и точные сроки из этих черновиков не публикуются.

Исходный документ: `Kyrgyzstan-visa-knowledge-base-v1.1.pdf`, 94 физические страницы. Этот отчёт описывает разработку и не заменяет базу визовых знаний.

Следующие этапы

1. Проверить и утвердить знания

Владелец визового направления сверяет нормы, сроки, сборы и противоречия; согласует правила расчёта и официальный календарь. Затем нужны публикация версий и откат.

2. Подключить полноценный диалог

Полная анкета и условные вопросы RU/EN, смена цели, работа с неполными ответами, допустимые знания и передача менеджеру с карточкой. Нужен доступ с проверкой полномочий на сервере.

3. Довести CRM и документы

Заявители и заявления, четыре въездных процесса, документы, дедлайны, сопровождение, заполнение и проверка шаблонов.

4. Пройти приёмку

Независимые review и аудит, PostgreSQL 16, эталонные расчёты и сквозные диалоги из PDF, пилот с менеджерами и отдельное разрешение на production.

Проверки текущего изменения

Полный прогон: 3276 passed, 1 failed, 8 skipped. Единственное падение — ранее известный тест разбора дат тура; новых падений нет. Связанные проверки: 233 passed, 2 skipped. SQLite и PostgreSQL DDL offline проверены. С исходной базой знаний прошли три версии анкеты, восстановление и replay; входные файлы не изменились.

Передача разработчику

Ветка: fix/tours-search-quality. Код: 2ebe7f4531e514f1cee06632efc37de8556f4c13. Контракт: docs/e5-03e-qualification-storage.md. Текущие задачи, результаты и следующий шаг — ai/STATE.md; подробная карта PDF — docs/e5-pdf-progress.md.

Статус: PARTIALLY_READY. Независимая проверка и PostgreSQL runtime не выполнены. Выкатка, миграции на production и работа с реальными клиентскими данными в этот этап не входили.

SHA256 исходного PDF:

141b9e1e570c916aab65f3dc40e927cc61ef182e1d155b997a5123091e36cca2